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KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET 
Power House = PH     Moottorihalli   
Fuel Treatment House = FTH    Polttoaineen käsittelylaitos 
Utility Block = UB     Voimalan käyttöpuoli 
Low Voltage = LV     Matalajännite 
Heavy Fuel Oil = HFO    Raskas polttoöljy 
Day tank      Päivätankki 
Storage tank      Varastotankki 
Station transformer     Voimalamuuntaja 
Switchyard      Muuntaja-alue 
Unloading station     Purkuasema 
Cooling pipes      Jäähdytysputket 
Exhaust gas duct     Pakokaasuputket 
Engine       Moottori 
LV Switchgear     Pienjännitejohto 
Pipe bridge      Putkisilta 




1.1 Työn tausta ja aihe 
Citec Engineering Vaasan yksikössä on panostettu voimakkaasti suunnittelun 
tehostamiseen. Asiakkaiden sekä yrityksen omien tarpeiden huomioiminen ja 
tyydyttäminen ovat yritysmaailman kilpailukeinoja. Kiristynyt kilpailu pakottaa 
yritykset yhä voimakkaammin kehittämään omaa toimintaansa.  
Tämän työn tarkoituksena on kehittää Citec Engineeringin suunnittelijoiden 
kustannustietoutta voimalaitoslayoutien suunnittelussa, erityisesti projektin 
myyntivaiheessa. Tarkoituksena on antaa suunnittelijoille työkaluja, jotta päästään 
mahdollisimman kustannustehokkaisiin ratkaisuihin jo layoutia suunniteltaessa. Tällä 
tavalla pystytään vaikuttamaan kokonaiskustannuksiin. 
Projektin myyntivaiheessa layouteilla pystytään vaikuttamaan kustannuksiin eniten 
koko projektin aikana. Panostamalla jo tässä vaiheessa kustannustehokkuuteen saadaan 
enemmän toteutuneita kauppoja. Myyntivaiheen ratkaisut menevät asiakkaalle ja tällöin 
layout myös ”lyödään lukkoon”. Myöhemmin suuria muutoksia on vaikeampi toteuttaa 
ja ne myös maksavat enemmän.  
1.2 Työn tavoite 
Tämän työn tarkoituksena on tehdä sellainen helppokäyttöinen työkalu Excel-ohjelman 
muodossa, joka antaa suunnittelijoille kustannustietoutta projektin eri vaiheissa, 
erityisesti projektin alussa eli myyntivaiheessa. Tällä tavalla pystytään parantamaan, 
seuraamaan ja kehittämään kustannustehokkuutta. Ohjelmaa pitäisi pystyä myös 
helposti päivittämään sekä laajentamaan tulevaisuuden tarpeita silmälläpitäen. 
Tarkoituksena on myös luoda selkeät käyttöohjeet.
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1.3 Työn kulku 
Opinnäytetyössä keskitytään Excel-ohjelman tekoon eli selvittämään miten saadaan 
tehtyä helposti käytettävä ohjelma, millaisia asioita ohjelmassa pyritään näyttämään 
sekä miten ja miksi niihin on päädytty. Työssä kerrotaan myös minkälaisia 
kustannusasioita on otettava huomioon ohjelman tietoja kerättäessä, ja millä tavoin 
nämä tiedot ovat saatu. 
Opinnäytetyön raportointi etenee seuraavasti: Kappaleessa 2 on yritysesittely. 
Kappaleessa 3 kerrotaan kustannuslaskennasta pääpiirteittäin. Kappaleessa 4 on 
ohjelman kuvaus. Kappaleessa 5 kerrotaan kustannusohjelman vaiheista. Kappaleessa 6 
kerrotaan kustannusmuuttujien laskentaperusteista. Kappaleessa 7 perehdytään 
ohjelman käyttämiseen. Kappaleessa 8 esitetään käytännön esimerkki ohjelman 
käytöstä. Kappaleessa 9 kerrotaan kustannuslaskentaohjelman kehittämisestä. 
Kappaleessa 10 on  opinnäytetyön yhteenveto. 
Opinnäytetyössäni käsitellään yrityksen ei-julkisia tietoja siksi nämä tiedot ovat 






2.1 Citecin historiaa 
Nykyinen Citec perustettiin vuonna 1984 Rune Westergårdin ja Rolf Bergin toimesta. 
Alkuaikoina yritys toimi nimellä Tri-technic ja ensimmäisinä vuosina yhtiön toiminta 
oli pienimuotoista. Vuonna 1989 alkoi lähtölaukaus nopeaan kasvuun, kun aloitettiin 
aktiivisemmin panostaa myyntiin ja päätettiin liittyä Aveconiin, joka oli usean samalla 
alueella toimineen pienemmän insinööritoimistoryhmän nimitys. Ajan kuluessa yhtiö 
kasvoi niin suureksi, että se päätettiin ostaa emoyhtiön alta. Vuonna 1994 yhtiö 
nimettiin uudelleen ja nimeksi tuli Citec. Näin alkoi uusi aikakausi. 
<URL:http://www.citec.com/CITEC/Company/Citec_History> 
Liiketoiminnassa tapahtui muutoksia, ympäristökonsultaatio ja teknisen 
dokumentaation tuottaminen otettiin myös mukaan yrityksen toimintaan. Tämän 
johdosta perustettiin Citec Environmental vuonna 1993. 
<URL:http://www.citec.com/CITEC/Company/Citec_History> 
Nopean kasvun aika jatkui kun Nokia Networks ulkoisti teknisen informaationsa 
Citecille. Teknisen informaation osaaminen kasvoi yrityksessä voimakkaasti ja sen 
seurauksena perustettiin erillinen yhtiö Citec Information Oy vuonna 2001. Vuonna 
2003 päätti Wärtsilä ulkoistaa 50 työntekijää Citecille. Seuraavana vuonna lähti yhtiö 
suureen kasvuun. <URL:http://www.citec.com/CITEC/Company/Citec_History> 
Citec perusti tytäryhtiön Ruotsiin vuonna 2002, Intiaan 2003 ja vuonna 2004 
perustettiin yhtiö Kiinaan. Vuonna 2005 laajennettiin toimintaa myös Englantiin. 
Tämän jälkeen on perustettu toimipisteitä useaan eri kaupunkiin. Suomessa 
toimipisteitä on kahdeksalla paikkakunnalla. Vuonna 2008 Citec Environmentalista tuli 
osa Citec Engineering Oy:tä. URL:https://insider.citec.fi/Default.aspx?id=427171 
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2.2 Citec tänään 
Citec koostuu kahdesta sisaryrityksestä: Citec Engineering Oy ja Citec Information Oy. 
Näistä Citec Information hallitsee teknisen informaation ja Engineering teknisen 
suunnittelun ja ympäristökonsultoinnin. Yhtiöillä on yhteisiä hallinnollisia toimintoja ja 
yhteistyö on tiivistä, vaikka yhtiöt ovatkin juridisesti itsenäisiä yhtiöitä. Virallisesti ei 
ole olemassa Citec-yhtymää, mutta puhuttaessa Citecin yrityksistä yhdessä voidaan 
puhua Citec -yhtiöt tai lyhemmin Citec. Molemmat yhtiöt toimivat saman tuotenimen 
alla – Citec. URL:https://insider.citec.fi/Default.aspx?id=427171 
Työntekijöitä Citecillä on tällä hetkellä yli 1100, joista neljäsosa on Intiassa. 
Liikevaihto vuonna 2008 oli noin 60 miljoonaa euroa. Citecin pääkonttori sijaitsee 
Suomessa, Vaasassa. Yrityksellä on toimistot Suomessa, Ruotsissa, Iso-Britanniassa, 
Ranskassa, Venäjällä ja Intiassa. Citec -yhtiöiden omistajarakenne muodostuu 
perustajajäsenistä ja muista avainhenkilöistä. Lisäksi vakuutusyhtiö Tapiola omistaa 14 
% Citec Informationista. URL:https://insider.citec.fi/Default.aspx?id=427171 
2.3 Citec Engineering 
Vuonna 2003 Wärtsilä Power ulkoisti voimalaitossuunnittelunsa Citec Engineeringille. 
Vuonna 2008 Wärtsilä uusi puitesopimuksen Citecin kanssa. Sopimuksen tarkoituksena 
on syventää ja vahvistaa nykyistä kumppanuutta ja yhdistää voimavarat pitkällä 
aikavälillä molempia osapuolia hyödyntävään ja tuottoisaan kumppanuuteen. Citecin 
päätehtävä on edelleen tarjota laadukasta suunnittelua, teknistä informaatiota ja 
dokumentointipalvelujen tuottamista Wärtsilälle. Citec Engineeringin palvelut 
Wärtsilälle sisältävät pääasiassa voimalaitossuunnittelun sekä toimitus- ja 





3.1 Laskennan tausta 
Laskentajärjestelmiä on aina ollut erilaisia niin kuin on ollut liikemiehiä ja 
kauppiaitakin, jotka ovat seuranneet liiketoimintaansa kehittämillään 
laskentajärjestelmillä jo tuhansien vuosien ajan. Kahdenkertaisen kirjanpidon 
periaatteet kehitti venetsialainen munkki Fra Pacioli noin 500 vuotta sitten. Yrityksen 
sisäistä toimintaa ohjaavan laskennan periaatteet kehittyivät teollisen vallankumouksen 
myötä noin 200 vuotta sitten. (Alhola 1998, 10) 
3.2 Perinteinen kustannuslaskenta 
Perinteisellä kustannuslaskennalla ei tarkoiteta iältään vanhaa laskentaa vaan lähinnä 
laskentaa, jossa ovat seuraavat kolme vaihetta: 
Kustannuslajilaskenta, jossa yrityksen laskentakauden kokonaiskustannukset 
selvitetään lajeittain, kuten tarvike- ja aineskustannukset, vuokrat ja palkat. 
Kustannuspaikkalaskenta, jossa kustannuspaikoille kohdistetaan valmistuksen 
välilliset kustannukset, kuten esim. valmistuskustannuspaikalle 
(valmistusosasto), aineskustannuspaikalle (varasto), hallinto-osastolle ja 
markkinointi-osastolle. 
Suoritekohtainen laskenta, jossa suoritteille kohdistetaan välittömät 
kustannukset sekä välilliset kustannukset käyttäen erilaisia 
kohdistumisperusteita, kuten lisäys- ja jakolaskentaa. Kuvassa 1 on esitetty 




Kuva 1. Perinteisen kustannuslaskennan kulku (Alhola 1998, 11) 
Laajasti on tiedostettu, että perinteiseen kustannuslaskentaan liittyy ongelmia. 
Erityisesti yritysjohtajat ja muut päättäjät eivät ole tyytyväisiä 
kustannuslaskentajärjestelmiensä antamiin tietoihin. Esimerkiksi liian yksioikoinen 
kustannuslaskenta saattaa täysin vääristää tuotekustannukset. Perinteisen laskennan 
ongelmana pidetty yleiskustannusten epäoikeudenmukainen kohdistaminen tuotteille 
ilmenee hyvin vertailtaessa pieni- ja suurivolyymisia tuotteita. Pienivolyyminen tuote 
kuluttaa suhteessa enemmän yrityksen resursseja kun vertaa suurivolyymisiin 
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Projekteissa kustannuksia seurataan usein vain epäsuorasti toteutuneiden työmäärien 
kautta. Tämä on tyypillistä etenkin organisaation sisäisissä kehityshankkeissa, joissa 
tavallisesti merkittävin kustannustekijä on henkilöstökulut. Aika on kuitenkin rahaa. 
Organisaation omissakin kehityshankkeissa pitäisi hinta arvioida lopputuotteelle ja 
myös kustannuskertymää valvoa projektin koko elinkaaren ajan. Kustannusseurannan, 
kustannusohjauksen ja budjetoinnin käytöllä voidaan projektien toiminnan tehostamisen 
lisäksi samalla kehittää suunnittelijoiden ja erityisesti projektipäälliköiden 
kustannustietoutta. Raha on henkilötyötunteja tutumpi mittari, koska rahalla ollaan 
tekemisissä kaikkialla. On konkreettisempaa huomata, että tuhannen henkilötyöpäivän 
kustannusarvio ylittyi kahdellasadalla tuhannella eurolla kuin todeta, että 
kokonaistyömäärä oli 400 henkilötyöpäivää tai viisi prosenttia enemmän kuin 
suunniteltu. (Ruuska 2005, 186 – 187) 
Kustannuskomponenttien mukaan ottaminen seurantaan ja suunnitteluun ei saa 
kuitenkaan olla vain toteavaa kirjanpitoa vaan vaikuttamista aktiivisesti projektin 
kustannuksiin. Projektin ensisijainen tavoite ei silti koskaan ole kustannusten 
minimointi. Lopputuloksella on aina tietty laadullinen ja sisällöllinen taso, mitä ei saa 
alittaa ja mikä samalla määrittelee kustannuksille alarajan. Kustannusten minimointi ei 
ole tavoitteena vaan niiden suhteuttaminen hyötyihin. Kustannusseurantaa ei kannata 
kuitenkaan viedä liian tarkalle tasolle. Painopiste ohjauksessa tulee kohdistaa projektin 
lopputuloksen saavuttamisen kannalta tärkeimpiin kustannuseriin, eikä vain pilkkua 
viilaamalla etsiä marginaalisia säästökohteita. Kustannusten karsiminen lyhyellä 
aikavälillä ei välttämättä alenna kokonaiskustannuksia, etenkään projektin 
suunnitteluvaiheessa. Huolellinen valmistelu maksaa yleensä itsensä takaisin. (Ruuska 




3.4 Projektikustannusten hallinta 
Projektikustannusten hallinta sisältää kustannusten budjetointiin, arviointiin ja 
seurantaan liittyvät toiminnot. Näillä varmistetaan, että projektin toteutus koko 
yrityksen toiminnan osalta on liiketaloudellisten periaatteiden mukaan kannattavaa ja 
kustannustehokasta. Kustannusten hallinta projektin toteuttamisessa ei rajoitu 
ainoastaan hyväksyttyyn budjettiin. Hallintaan sisältyy budjetin asettaminen ja tähän 
tähtäävät toimitusprojektin hinnoittelu, kassavirtojen ja rahoituksen suunnittelu, 
kustannusten arviointi sekä kannattavuuden varmistaminen. Kannattavuuden 
varmistaminen edellyttää koko projektin elinkaaren kattavaa näkökulmaa kustannuksiin 
ja tuottoihin. (Artto , Martinsuo & Kujala 2006, 150 - 151) 
3.5 Projektikustannuksiin vaikuttaminen 
Kustannusten hallinta on tärkeää projektin suunnittelu- ja määrittelyvaiheessa. Projektin 
aikatauluun, resursointiin, laajuuteen ja moniin muihin asioihin liittyvät päätökset ovat 
merkittäviä, koska ne määrittelevät projektin koko budjetin ja kustannusrakenteen. 
Suunnittelu- ja määrittelyvaiheen päätöksissä on otettava huomioon päätöksien 
vaikutukset koko tuotteen elinkaaren kustannuksiin. (Artto ym. 2006, 150) 
Parhaiten kustannuksiin voidaan vaikuttaa projektin alussa, koska silloin tehdään 
suunnittelupäätöksiä, joilla on suurimmat vaikutukset kokonaiskustannuksiin. Kun 
nämä päätökset on tehty, on projektin kustannusrakenne pääpiirteissään selvillä ja 
lopputuotteella on hinta. Tämän jälkeen on hinnassa harvoin kovin paljoa tinkimisvaraa. 
Hinnankorotuksia tulee sen sijaan helposti, jos on tehty vääriä ratkaisuja 
suunnitteluvaiheessa tai projekti ei etene odotetulla tavalla. Seuraavalla sivulla olevassa 
olevassa kuvassa 2 kuvataan toteutuneita kustannuksia ja vaikutusmahdollisuuksia 




Kuva 2. Toteutuneet kustannukset ja vaikutusmahdollisuudet kustannuksiin projektin 




3.6 Kustannuksiin vaikuttava päätöksenteko 
Päätöksien määrä projektin alussa on vähäinen, mutta tuolloin tehtävien yksittäisten 
päätöksien merkitys on suuri. Esimerkiksi investointipäätökset ja projektin laajuuden 
hyväksyminen luovat rajat tuleville kustannuksille. Projektitoimittajan kannalta 
kustannuksien aliarvioiminen tarjousta valmisteltaessa voi johtaa liian alhaiseen 
myyntihintaan, josta seuraa tappiollinen projekti. Päätösten määrä kasvaa projektin 
edetessä, mutta kokonaisuuden kannalta yksittäisen päätöksen merkitys pienenee. Alla 
oleva kuva 3 esittää päätösten lukumäärän ja päätösten tärkeyden muuttumisen 
projektin elinkaaren eri vaiheiden aikana. (Artto ym. 2006, 152 - 153) 




4 KUSTANNUSLASKENTAOHJELMAN KUVAUS 
4.1 Voimalaitoksen asemakaavapiirustus 
Asemakaavapiirustus, jota myös Site-layoutiksi sanotaan, on suoraan voimalaitoksen 
yläpuolelta otettu kuva. Tässä opinnäytetyössä tehdyllä Excel-ohjelmalla pyritään 
pienentämään Site-layoutin kautta muodostuvia kustannuksia. Kuvissa näkyvistä 
rakennuksista, putkista, tankkialueista, teistä yms. asioista on Excel-ohjelmaan saatu 
muuttujat, joille kustannukset lasketaan. 
4.2 Prosessikuvaus Excel-ohjelman käytöstä myyntiorganisaatiossa 
4.3 Prosessikuvaus Excel-ohjelman käytöstä projektiorganisaatiossa 
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5 KUSTANNUSOHJELMAN VAIHEET 
5.1 Ohjelman tarve 
Tämän työn tarkoituksena on lisätä Citec Engineeringin työntekijöille 
kustannustietoutta layoutin suunnittelussa, erityisesti projektin myyntivaiheessa. 
Tarkoituksena on antaa suunnittelijoille työkalu, jolla päästään mahdollisimman 
kustannustehokkaisiin ratkaisuihin jo layoutia suunniteltaessa. Tällä tavoin pystytään 
vaikuttamaan kokonaiskustannuksiin myös projektin aikana. 
Projektin myyntivaiheessa layouteilla pystytään vaikuttamaan kustannuksiin eniten 
koko projektin aikana. Kun panostetaan jo tässä vaiheessa kustannustehokkuuteen 
saadaan enemmän toteutuneita kauppoja. Myyntivaiheen ratkaisut menevät asiakkaalle, 
jolloin layout myös usein ”lyödään lukkoon”. Myöhemmin suuriin muutoksiin on 
vaikeampi lähteä ja ne ovat vaikeammin toteutettavissa.  
5.2 Suurimpien kustannustekijöiden selvitys 
Ennen kun aloitettiin Excel-ohjelman varsinainen tekeminen, pidettiin useita kokouksia. 
Kokouksiin osallistuivat insinöörityöntekijän lisäksi Jari Hänninen 
(layoutsuunnittelupäällikkö), Kai Viita-aho (mekaanistenkustannuksienlaskija), Ville 
Hämäläinen (sähkökustannuslaskija), Juha Luoma (rakennuskustannuslaskija) sekä 
Mikko Hakola (rakennusosaston suunnittelupäällikkö)  
Kokouksissa pyrittiin määrittelemään millainen ohjelma olisi mahdollista tehdä ja 
minkälaisia kustannustekijöitä sen tulisi ottaa huomioon. Mietittiin mitkä asiat 
voimalaitoslayoutissa vaikuttavat eniten kustannuksiin ja millaisia asioista pystyttäisiin 
ohjelman avulla parantamaan. Ohjelman käytön ja käytännöllisyyden kannalta päätettiin 
keskittyä vain sellaisiin kustannuksiin, joihin pystytään layoutvaiheessa eniten 
vaikuttamaan. Näitä kustannuksia pyrittäisiin sitten Excel-ohjelman avulla selvittämään.  
24 
 
Ohjelman päätarkoituksena ei ole selvittää voimalaitoksen kokonaiskustannuksia vaan 
erilaisten muuttujavaihtoehtojen avulla vertailla eri layoutvaihtoehtojen  kustannuksia 
toisiinsa. 
Kokouksissa mietittiin myös ohjelman rakennetta ja sitä, miten siitä tulisi 
mahdollisimman helppokäyttöinen. Päätettiin tehdä kustannuslaskentaohjelma Excel-
taulukkolaskentaohjelmalla, koska se on yksinkertainen käyttää, päivittää ja suurin osa 
työntekijöistä tietää ja hallitsee sen käytön. 
Suunniteltiin myös ohjelman rajausta ja mitä sen tulisi sisältää, ja kuinka ohjelmasta 
tulisi mahdollisimman hyvä käytettävyyden ja kokonsa suhteen sekä millaisia muuttujia 
ohjelmassa tarvitaan. 
Ohjelma kysyy projektin suunnittelun lähtö-arvoja, joita ovat esimerkiksi, 
voimalaitoksen sijainti, voimalaitoksen koko, voimalaitoksen tyyppi, rakennusten 
välimatkat, putkisillat ja tankkialueet. Tämänkaltaisista muuttujista saatuja 
kustannustietoja vertaillaan sen jälkeen eri layoutvaihtoehtojen kesken. Kokouksissa 
pohdittiin myös ohjelman tekemisen kannalta tärkeimpiä kustannustietoja. Näiden 
kustannustietojen mukaan ohjelmassa olevien muuttujien arvot määräytyvät. 
Kokouksissa valittiin kolme erilaista voimalaitosta referenssivoimalaitoksiksi. Nämä 
ovat 3x20V32HFO 27MW, 6x20V32HFO 53MW ja 10x18V46HFO 170MW. 
Ensimmäinen numero näissä voimalaitoksien nimissä tarkoittaa moottorien lukumäärää 
ja toinen numero tarkoittaa moottorissa olevien sylintereiden lukumäärää. Kirjain V 
tarkoittaa moottorin sylintereiden kulmaa ja sen jälkeen oleva numero moottorin 
sylinterin halkaisija senttimetreissä. Seuraavana oleva kolmikirjaiminen lyhenne 
tarkoittaa raskaspolttoöljyä. Viimeisenä oleva luku tarkoittaa voimalaitoksen tehoa 




Kuva 8. Referenssivoimalaitoksen kirjainyhdistelmän kuvaus 
Nämä kolme voimalaitosta ovat eri kokoisia ja eri teholuokan voimalaitoksia. Näin 
saadaan Excel-ohjelmaan tarvittavat pieni, keskisuuri ja suuri voimalaitos-luokka 
voimalaitoksien tehon mukaan. Excel-ohjelmaa varten kaikista kolmesta kokoluokasta 
lasketaan kustannukset jokaiselle muuttujalle. Näin saadaan ohjelmassa laskettavien 
muuttujien kustannukset muuttumaan voimalaitoksen suuruuden mukaan. (Liitteet 3-5) 
Päätettiin myös, että ohjelmaan tulisi valita muutama maa, joille lasketaan työn hinta 
€/h ja työn tuottavuus kyseisessä maassa, vertailuna on Suomi arvolla yksi. (Liite 2) 
5.3 Ohjelman kustannustietojen muodostuminen 
Kun ohjelman suunnitteluvaiheessa oli päädytty ohjelmassa haluttuihin muuttujiin, 
selvitettiin millaisia kustannuksia halutuille muuttujille tulisi laskea. Nämä 
kustannukset voidaan jakaa kolmeen eri kustannusalueeseen: mekaanisten ja sähköisten 
laitteiden aiheuttamat kustannukset sekä rakennuspuolen aiheuttamat kustannukset. 
Näillä kaikilla osa-alueilla on Citecillä omat kustannuslaskijansa. Heidän kanssaan 
sovittiin tämän projektin alkuvaiheessa, että heillä on resursseja toimittaa ohjelmaan 
haluttuja kustannustietoja. (Liitteet 3-5) 
Seuraavassa vaiheessa määriteltiin, että millaisia kustannustietoja ja millaisessa 
muodossa ne haluttiin kustannuslaskijoilta. 
Kustannuslaskijat keräävät pyydetyt kustannustiedot kustannuslaskentaohjelmasta. 
Kaikkien kolmen kustannusalueen kustannuslaskijoilla on käytössään erillinen versio 
asiakkaan kustannuslaskentaohjelmasta, josta kustannukset kerätään. 
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Päätettiin pyytää kustannustiedot kustannuslaskijoilta materiaalin metrikohtaisena 
hintoina €/m ja työn tuntihintana €/h, koska Excel-ohjelmalla halutaan pääkohtaisesti 
selvittää layoutmuutosten metrikohtaista hintaa. Myös tulevaisuudessa ohjelman 
päivittäminen onnistuu helposti hintoja muuttamalla. Näistä ja muista määritellyistä 
kustannustiedoista tehtiin lista, joka lähetettiin kustannuslaskijoille.  
5.4 Ohjelman muuttujien muodostuminen 
Kustannuslaskijoilta saaduista kustannustiedoista muodostui Excel-ohjelman perusta. 
Ohjelman perusajatuksena on, että aluksi valitaan muutama vaihtoehtoinen tärkeämpi 
muuttuja joiden mukaan ohjelma osaa valita oikeat kaavat ja myöhemmin kysytyissä 
muuttujissa muuttujakenttään syötetään haluttu kappalemäärä, etäisyyden muutos 
metreinä tai neliöinä. Näin saadaan halutusta muuttujasta mekaanisen-, sähkö- ja 
rakennuspuolen hinta euroina ja kaikkien näiden yhteenlaskettu kokonaishinta 
muuttujaa kohden. Ohjelma laskee myös kaikkien ohjelmassa olevien muuttujien 




6 KUSTANNUSMUUTTUJIEN LASKENTAPERUSTEET  
6.1 Muuttujien kustannuksien muodostuminen 
Muuttujien kustannuksien muodostumisessa otetaan huomioon muuttujatyyppi. Toisissa 
muuttujissa vaikuttavat kustannuksiin kaikkien kolmen, eli mekaanisten kustannuksien 
sekä sähkö- ja rakennuskustannusten määrät kun taas toisissa muuttujissa vain joku 
edellä mainituista. (Liite 1) 
6.2 Kustannusten laskeminen Excel-ohjelmalla 
Aivan ensimmäiseksi ohjelmassa kysytään päämuuttujat, jotka ovat maa, 
moottorityyppi, moottoreiden lukumäärä, putkien lämmitysmuoto ja 
jäähdytysjärjestelmä. 
Seuraavaksi käsitellään kappaleissa 6.3 – 6.7 kohta kohdalta ohjelman yllämainitut 
muuttujat ja kerrotaan miten ne muodostuvat. 




Mekaanisen ja sähköpuolen kustannuksissa otetaan huomioon se, onko kyseessä 
sähköllä vai höyryllä toimiva polttoaineputkiston lämmitysjärjestelmä. Tämä vaikuttaa 
kaikkiin ohjelmassa oleviin muuttujiin joissa on polttoaineputkistoja. Kustannukset 
lasketaan joko sähkö tai höyryjärjestelmän mukaan, voimalaitoksen kokoluokka 
huomioiden.  
6.7 Jäähdytysjärjestelmämuuttuja 
Jäähdytysjärjestelmän mukaan valittavana muuttujana on joko yksi- tai kaksipiirinen 
jäähdytysjärjestelmä. Kaksipiirisessä järjestelmässä on kaksi kertaa enemmän putkea 
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yksi- piirijärjestelmään verrattuna. Tämä muutos vaikuttaa ainoastaan mekaanisella 
puolella laskettavaan jäähdytysputken määrään, voimalaitoksen koko huomioiden. 
6.8 Kappalemäärämuuttuja 
Kustannustietoutta layoutista saadaan erilaisilla muuttujilla. Excel-ohjelman 
kappalemääräisiä muuttujia ovat pakokaasuputkien tukien, putkisiltojen ja putkien 
ylikulkujen lukumäärät. Näistä ohjelma näyttää kustannukset oman kustannusalan 
mukaan jos mahdollista, ja näiden yhteenlasketut kustannukset. 
6.9 Etäisyysmuuttuja 
Etäisyyden muutoksia voidaan ohjelmassa tarkastella seuraavien muuttujien avulla: 
Pakokaasuputkien pituus 
Jäähdytysputkien pituus 
Voimalaitoksen - polttoaineenkäsittelylaitoksen välinen etäisyys 
Polttoaineenkäsittelylaitoksen - päivätankkien välinen etäisyys 
Varastotankkien - purkuaseman välinen etäisyys 
Varastotankkien - päivätankkien välinen etäisyys 
Voimalan käyttöpuolen - moottorin välinen etäisyys 
Pienjännitejohdon - voimalan muuntajan välinen etäisyys 
Voimalan käyttöpuolen - muuntaja-alueen välinen etäisyys 
Maa-alueiden pinnoitteet neliöltä.  
Etäisyyden muutoksia tarkastelevissa muuttujissa muuttujakenttään syötetään 
muuttujassa kysytty yksikkö. Syöttämällä tämä tieto ohjelma laskee kustannukset 
kaikille kolmelle eri kustannustyypille, jos vain kustannukset ovat mahdollisia. Tämän 
jälkeen ohjelma laskee nämä kustannukset yhteen. Seuraavalla sivulla olevassa kuvassa 




Kuva 17. Excel-ohjelman muuttujia
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6.10 Tankkialueiden laskenta 
Tankkialueen laskennassa on valittavana kaksi tankkialuetta, betonivallilla tai 
maavallilla oleva tankkialue. Ohjelmaan annetaan aluksi halutun tankkialueen pituus,- 
leveys- ja korkeusmitat. Tämän jälkeen valitaan listasta oikeat tankit ja niiden 
lukumäärä sekä onko tankissa käytetty eristystä. Tämän jälkeen Excel-ohjelma laskee 
valituille tankeille mekaanisen ja rakennuspuolen kustannukset sekä näiden 
yhteenlasketut kustannukset. Lisäksi ohjelma laskee tankkialueen 
kokonaiskustannukset. Betonivallilla ja maavallilla olevien tankkialueiden ulkoasu on 
Excel-ohjelmassa samanlainen. Alla olevassa kuvassa 18 kuvataan betonivallilla olevaa 
tankkialueen laskentaa. (Liite1) 
 




7 OHJELMAN KÄYTTÄMINEN 
7.1 Käyttöohjeet 
Excel-ohjelman käyttäminen aloitetaan sivun vasemmasta yläkulmasta, jossa kysytään 
aluksi ohjelman käytön kannalta tärkeitä muuttujavaihtoehtoja. Aluksi valittavat viisi 
vaihtoehtoa ovat mustien reunaviivojen sisällä. Seuraavassa vaiheessa kysytään 
muuttujien metri-, kappale-, tai neliökohtaista muutosta. Nämäkin muuttujat ovat 
mustien reunaviivojen sisällä, samalla sarakkeella kuin aikaisemmin kysytyt. Näistä 
kolmesta sähköpuolen muuttujavaihtoehdosta saa vielä erikseen valita vaihtoehtoisesti 
käyttääkö kaapelia vai kaapeliojaa haluamassaan vaihtoehdossa. 
Antamalla metri-, kappale-, tai neliökohtaisen arvon näihin muuttujiin ohjelma laskee 
mekaaniset sekä sähkö- ja rakennuspuolen kustannukset sekä näiden yhteenlasketut 
kustannukset. 
Seuraavaksi ohjelmassa kysytään tietoja tankkialueesta. Aluksi on valittava oikea 
tankkialueiden laskentaohjelma. Ensimmäinen ohjelma on tehty betonivallilla olevien 
tankkialueiden laskemiseen ja toinen maavallilla olevien tankkialueiden laskemiseen. 
Tämän jälkeen ilmoitetaan mustien reunaviivojen sisällä oleviin muuttujakenttiin 
tankkialueen vallia koskevat leveys-, pituus-, ja korkeustiedot. Seuraavaksi valitaan 
käytettävät tankit, niiden lukumäärä ja käytetäänkö tankissa eristystä. Nämä tiedot 
täyttämällä ohjelma laskee eristyksen ja tankin hinnan sekä ilmoittaa tankkialueen 
mekaanisen ja rakennuspuolen kustannukset. Lisäksi näytetään koko tankkialueen 
kustannukset. 
Kaikkien muuttujien kustannukset näytetään tämän ohjelman lopussa ja alussa 




7.2 Kustannusohjelma käyttäjän näkökulmasta 
Ohjelman käyttäjiksi muodostuvat pääosin layoutsuunnittelijat, joille tämä ohjelma on 
lähtökohtaisesti tehty. Varsinkin myyntivaiheen suunnittelutyössä ohjelmasta on hyötyä 
arvioitaessa eri layoutvaihtoehtojen kustannuksia. Ohjelmalla pystytään antamaan 
suunnittelijoille kustannustietoutta layoutsuunnitteluun ja sitä kautta parantamaan 
heidän asiakkaalle tuomaa lisäarvoa. Aikaisemmin suunnittelijat tekivät 
layoutmuutokset vanhojen kokemustensa perusteella ilman konkreettisia hintatietoja. 
Tämän ohjelman ansiosta suunnittelijat voivat tarvittaessa reagoida, esim. 
myyntimiesten vaatimuksiin siirtää joitakin asioita layoutissa toisaalle kertomalla 
kuinka paljon se suurin piirtein tulisi maksamaan, ja näin ollen ehkäistä mahdolliset 
kustannuksellisesti huonot muutokset. Myös myyntivaiheen jälkeen ohjelma on 
tarpeellinen tukemaan projektivaiheen suunnittelua. Tässä vaiheessa layouteihin 
tehdään myös usein muutoksia, joiden laskentaan ohjelma soveltuu. Lisäksi ohjelmasta 
saadaan monia yksittäisiä kustannustietoja, joita voidaan tarkastella koko 
suunnitteluprosessin ajan. 
7.3 Ohjelman laskentatarkkuus 
Laskentatarkkuus ohjelmassa perustuu kustannuslaskenta ohjelman antamiin 
kustannustietoihin, joiden tarkkuuteen ei tässä työssä oteta kantaa. Tässä luvussa 
käsitellään vain tämän ohjelman sisäistä laskentatarkkuutta. Ohjelmaan saadut 
kustannustiedot on saatu  asiakkaan kustannuslaskentaohjelman mekaanisesta sekä 
sähkö- ja rakennuspuolen eri versioista. (Liitteet 2-4) 
Ohjelmassa käytetään kolmea referenssivoimalaitosta jotka ovat 3x20V32HFO 27MW, 
6x20V32HFO 53MW ja 10x18V46HFO 170MW. Näiden kolmen referenssilaitoksen 
tehon mukaan ohjelmassa määritellään voimalaitoksen kokoluokka, joka on pieni, 
keskikokoinen tai suuri. Näiden kolmen teholuokan välille on laitettu raja-arvot 44 MW 
ja 105 MW joiden mukaan ohjelma vaihtaa voimalaitoksen suuruusarvon.  
Muuttujat, joissa kartoitetaan kahden yksikön metrikohtaista muutosta muuttavat 
hintaansa kun nämä raja-arvot muuttuvat. 
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Koska ohjelman laskentatarkkuus perustuu edellä mainittuihin kolmeen referenssi-  
voimalaitokseen, on näillä voimalaitoksilla ohjelmassa paras laskentatarkkuus. 
Ohjelman laskentatarkkuutta selvitettiin laskemalla kaikissa kolmessa 
voimalaitosreferenssikohdassa suoran kulmakertoimen avulla kustannusfunktio 
kahdelle eri muuttujalle. Näin saatiin muuttujan kustannukset muuttumaan jokaisen 
megawatin mukaan (Kuva 25). Tällä tavoin kustannuksia pystyttiin vertailemaan Excel-
ohjelman avulla laskettuihin kustannuksiin. Näin saatiin muuttujien suurimmat 
laskuvirheet selville. Excel-ohjelmalla laskettujen muuttujien suurimmat virheet osuivat 
voimalaitosreferenssien raja-arvojen tuntumaan. Excel-ohjelman sisäinen suurin 




8. KÄYTÄNNÖN ESIMERKKI OHJELMAN KÄYTÖSTÄ 
8.1 Myyntipuolen layout 




















9 KUSTANNUSOHJELMAN KEHITTÄMINEN 
9.1 Ohjelman päivittäminen 
Ohjelmaa pystytään myöhemmin helposti päivittämään, koska käyttettävät hinnat ovat 
metrihintoja. Päivittäminen onnistuu kustannustietoja muuttamalla. Kustannustiedoissa 
materiaalin eurohintaa ja työn tuntihintaa sekä maakohtaisissa arvoissa tuntihintaa ja 
tuottavuuskerrointa muuttamalla ohjelmaa voi tarvittaessa päivittää. Kuvassa 12 
esitetään maakohtaisia kustannustietoja. (Liitteet 2-5) 
Ohjelmaa pystytään tulevaisuudessa myös laajentamaan. Uusien muuttujien,  
kustannustietojen, maiden ja moottorilukumäärän lisääminen jo valmiiseen 
ohjelmarunkoon onnistuu helposti. 
9.2 Mahdollisia tulevaisuuden kehittämiskohteita 
Ohjelman mahdollisia kehittämiskohteita tulevaisuudessa voisivat olla, nykyisten 
kolmen referenssivoimalaitoksen lisäksi, käyttää useammista erikokoisista 
voimalaitoksista saatuja arvoja. Näistä arvoista määriteltäisiin suoran kulmakertoimen 
avulla kustannusfunktio, jonka avulla laskutoimitukset tehtäisiin. Tämä osaltaan 




10 YHTEENVETO  
Tässä työssä pyrittiin tekemään helppokäyttöinen työkalu Excel-ohjelman muodossa, 
jolla pystytään suunnittelijoiden kustannustietoutta lisäämään. 
Tämän työn eteneminen alkuvaiheessa oli paljolti keskustelua ja ideointia siitä, 
millainen ohjelma olisi mahdollista tehdä sekä millaisia kustannustietoja siihen halutaan 
ja miten ohjelma niitä käsittelee. 
Ensimmäisten saatujen kustannustietojen mukaan ryhdyttiin tekemään Excel-ohjelmaa, 
joka muuttui ja päivittyi sitä mukaan kun saatiin uusia kustannustietoja ja tietoa siitä 
kuinka pystyttiin niitä ohjelmassa hyödyntämään. 
Työn tuloksena syntyi helppokäyttöinen työkalu Excel-ohjelman muodossa, joka antaa 
suunnittelijoille kustannustietoutta projektin eri vaiheissa. Tällä tavoin pystytään 
parantamaan, seuraamaan ja kehittämään kustannustehokkuutta projekteissa. 
Ohjelman käyttäjän kannalta on hyvä tietää, että muuttujat, joissa käsitellään kahden eri 
arvon etäisyyden muutosta, kustannustietojen tarkkuus perustuu kolmeen 
referenssivoimalaitokseen. Tästä johtuen ohjelman sisäisen laskentatarkkuuden suurin 
mahdollinen virhemarginaali on noin 15 %. 
Mahdollisia tulevaisuuden jatkokehityskohteita voisivat olla nykyisten kolmen 
referenssivoimalaitosten lisäksi käyttää useammista erikokoisista voimalaitoksista 
saatuja arvoja. Näistä arvoista määriteltäisiin suoran kulmakertoimen avulla 
kustannusfunktio, jonka avulla muuttujien laskutoimitukset tehtäisiin. Tällä tavalla 
parannettaisiin ohjelman laskentatarkkuutta. 
Tämän työn avulla onnistutaan parantamaan huomattavasti layoutsuunnittelijoiden 
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